

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HUNEDOARA

ETAPE CONTRACTARE NOIEMBRIE 2009

ETAPE ALE CONTRACTARII	data	ora
Primirea cererilor de intrare in relatie contractuala cu CAS Hunedoara	02,11,2009	ora 16
Afisare situatia furnizorilor admisi/respinsi la contractare	04,11,2009	ora 13
Termen de remediere si reanalizare dosar depus spre contractare	05,11,2009	ora 12
Afisare situatia furnizorilor reanalizati - admisi/respinsi la contractare	05,11,2009	ora 13
Termen de depunere contestatii	06,11,2009	ora 13
Reanalizarea dosarului de contractare pentru furnizorii care au depus contestatii si luarea deciziei finale de a intra in relatie contractuala cu furnizorii respinsi initial	09,11,2009	ora 13
Negociere contracte si semnare contracte asa cum au fost negociate	10,11,2009	ora 16

Nota: termenele din prezentul document modifica (dupa caz), termenele comunicate prin Procedura de contractare

Director executiv relatii cu furnizorii
Ec Uibariu Maria Lacramioara



3 x 1009